ATA DE REUNIÃO - 02

Data: 23/04/2026
Horário: 20h00
Participantes: Sany Arruda, Danilo Pinheiro, Mauricio Otta e Guilherme.

---

1. Pauta e Deliberações

1.1 Demandas Funcionais e teste de Validação

- Critérios de aceite estão validados.
- Arquitetura esta em andamento (Danilo fara a Validação na sexta-feira)
- Regras de Negócio (Danilo fara as 8 tarefas do chat para validação já encaminhadas por email)
- Autenticação: realizada por e-mail e senha (validado)
- Perfil do usuário: completo com cadastro de email e senha (validado)
- Timeline: implementação prevista. (validado)
- Fórum: com categorias. (Validado)
- Chat: limpeza a cada 15 minutos (validado)
- Assinaturas e check: controle por assinatura e conteúdo pago (Validado)
- Notificações Importantes: Maurício sera responsável pelas demandas do Beckend, serviços em estruturação no servidor Deploy. (Aguardando resultado)
- Criação dos e-mails de trabalho, sera criado pelo Mauricio – Sera necessário que todos entre em contato com nome completo para criação dos e-mails.
- Atuação do Site – Homologado / Produção.

1.2 Pagamentos

- Processamento será via Mercado Pago. (Validado).

1.3 LGPD

- Usuários inativos por mais de (3 Meses) serão notificados antes da exclusão. (validado)
- Criação dos e-mails de trabalho, sera criado pelo Mauricio: Aguardando Criação

1.4 Próxima Reunião

- 30/04/2026 às 20h00.

---

2. Âmbito e Princípios Técnicos

Autenticação: API REST (Sim) | Tempo real (Não)
Perfis e níveis: API REST (Sim) | Tempo real (Não)
Timeline: API REST (Sim) | Tempo real (Opcional)
Fórum: API REST (Sim) | Tempo real (Não)
Chat: API REST (Sim) | Tempo real (Sim)
Assinaturas e checkout: API REST (Sim) | Webhooks
Área do criador: API REST (Sim) | Parcial
Notificações: API REST (Sim) | Push opcional

Encerramento:
Reunião encerrada às 20h40.